



Администрация Мясниковского района

ПРОТОКОЛ совещания по вопросам реализации проекта «Парк Темерник»

18.07.2017г.

с. Чалтырь

Присутствовали:

от Администрации Мясниковского района:

- Килафян В.С. - глава Администрации Мясниковского района;
Хатламаджиян К.Р. - заместитель главы (по вопросам строительства, ЖКХ и сельского хозяйства);
Хатламаджиян В.Х. - заместитель главы (по финансово-экономическим вопросам, земельным и имущественным отношениям);
Харахашян А.Р. - начальник отдела строительства и ЖКХ – главный архитектор;
Бабиян М.Д. - начальник отдела имущественных и земельных отношений;
Саядянц Е.А. - главный специалист отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

от НКО «Парк Темерник»:

- Бритвин Н.Н. - председатель правления;
Погребщиков Ю.Б. - член правления;
Шнейдер С.Б. - член правления;
Шустов Е.А. - член правления.

Приглашенные:

- Анисимов А.Н. - ООО «Ореховая роща»;
Малахов Г. - ГАУ РО «Институт градостроительства и архитектуры».

Повестка дня:

1. Разработка проекта планировки и межевания линейного парка «Темерник» на территории Мясниковского района.
2. Инвентаризация источников антропогенного загрязнения бассейна реки Темерник с установлением собственников земельных участков и характера воздействия.
3. Выявление несанкционированных свалок на русле реки и образующих ее балках.
4. Инвентаризация ГТС на образующих русло р. Темерник балках.
5. Создание рабочей группы по реализации проекта «Парк Темерник».

Решили:

1. Главному архитектору Харахашян А.Р. оказать содействие ГАУ РО «Институт градостроительства и архитектуры» в разработке проекта планировки и межевания линейного парка «Темерник» на территории Мясниковского района.
Срок исполнения – до 15.08.2017г.
2. Администрации Мясниковского района совместно с Администрацией Большесальского сельского поселения приступить к работам по инвентаризации источников антропогенного загрязнения бассейна реки Темерник с установлением собственников земельных участков и характера воздействия.
Ответственные: Поповян Г.А., Хатламаджиян В.Х.
Срок исполнения – до 01.09.2017г.
3. Администрации Большесальского сельского поселения выполнить работы по визуальному обследованию русел реки и образующих ее балок и ручьев на предмет существования несанкционированных свалок.
Ответственный: Поповян Г.А., Хатламаджиян К.Р.
Срок исполнения – до 01.09.2017г.
4. Выполнить инвентаризацию ГТС на образующих русло балках с дальнейшей разработкой мер по их модернизации
Ответственный: Тер-Акопян Н.М.
Срок исполнения – до 01.09.2017г.
5. Создать рабочую группу по реализации проекта «Парк Темерник».
Ответственный: Хатламаджиян К.Р.
Срок исполнения – до 10.08.2017г.

Протокол вёл



Е.А. Саядянц

УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации
Мясниковского района



В.С. Килафян

« _____ » _____ 2017 года

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
по итогам совещания с НКО «Парк Темерник»
18.07.2017

№ п/п	Содержание поручения	Ответственный за исполнение	Срок исполнения
1.	Оказать содействие ГАУ РО «Институт градостроительства и архитектуры» в разработке проекта планировки и межевания линейного парка «Темерник» на территории Мясниковского района	Харахашян А.Р.	15.08.2017
2.	Начать работу по инвентаризации источников антропогенного загрязнения бассейна реки Темерник с установлением собственников земельных участков и характера воздействия	Хатламаджиян К.Р. Хатламаджиян В.Х. Поповян Г.А. Комитет по охране природы	01.09.2017
3.	Провести визуальное обследование русел реки и образующих ее балок и ручьев на предмет существования несанкционированных свалок	Хатламаджиян К.Р. Поповян Г.А.	01.09.2017
4.	Инициировать разработку мер по модернизации ГТС с целью обеспечения их пропускной способности в период паводков и ливней	Хатламаджиян К.Р. Тер-Акопян Н.М. Поповян Г.А.	01.09.2017
5.	Создать рабочую группу по реализации проекта «Парк Темерник» с участием представителей НКО и общественности, заседания которой проводить не реже 1 раза в квартал	Хатламаджиян К.Р.	10.08.2017