

УТВЕРЖДАЮ  
Губернатор Ростовской области  
 В.Ю. Голубев  
«28» декабря 2017 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА  
мероприятий по реабилитации реки Темерник с обустройством в прибрежной зоне  
непрерывного экологического парка на территориях г. Ростова-на-Дону, Мясниковского и Аксайского районов

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1.	Проведение мероприятий по обследованию водоохранных зон реки Темерник и ее притоков на наличие несанкционированных свалок, выпусков неочищенных сточных вод, привлечению к административной ответственности лиц, виновных в нарушении требований водного законодательства	Постоянно (2018-2022 гг.) (финансирование не требуется)	Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области
2.	Проведение государственного мониторинга реки Темерник	Ежегодно (2018-2022 гг.) (при выделении финансирования)	Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области

1	2	3	4
3.	Проведение мероприятий по очистке берегов реки Темерник в рамках Всероссийских акций: «Вода России», «Зеленая Россия», а также приуроченных к экологическим датам	Ежегодно (финансирование не требуется)	Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области администрация города Ростова-на-Дону администрация Аксайского района администрация Мясниковского района
4.	Строительство двух очистных сооружений ливневых сточных вод от моста через реку Темерник в створе улицы Песчаная г. Ростова-на-Дону	Март 2018 г.	Администрация города Ростова-на-Дону
5.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений канализации (ОСК) г. Аксая в п. Ковалевка Аксайского района	Март 2018 г.	Администрация Аксайского района
6.	Строительство очистных сооружений ливневых вод на выпусках ливневой канализации с автомобильных дорог по улицам Евдокимова и Вавилова	Декабрь 2019 г.	Администрация города Ростова-на-Дону
7.	Обследование Генерального коллектора, расположенного от пр. Ворошиловский до пр. Сиверса в районе главного железнодорожного вокзала	Декабрь 2018 г.	Администрация города Ростова-на-Дону

1	2	3	4
8.	Проведение мероприятий по выявлению и ликвидации несанкционированных сбросов сточных вод, свалочных очагов, находящихся в водоохранной зоне реки Темерник и ее притоков, расположенных на территории муниципального образования	Постоянно (2018-2022 гг.) (финансирование не требуется)	Администрация города Ростова-на-Дону администрация Аксайского района администрация Мясниковского района
9.	Капитальный ремонт объекта: «Гидротехническое сооружение: подпорная стена и парапет протяженностью 2017 м, подпорная стена новой протяженностью 701 м, перекрытие новых подпорных стенок площадью 7435 кв. м., расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, на реке Темерник от ул. Никитина по участку пр. Сиверса до впадения реки Темерник в реку Дон»	Март 2019 г. (при выделении финансирования)	Администрация города Ростова-на-Дону
10.	Выполнение топографических планов прибрежных территорий реки Темерник, расположенных в г. Ростове-на-Дону, Мясниковском и Аксайском районах, для последующего выполнения проекта планировки и межевания	Декабрь 2019 г. (при выделении финансирования)	Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области


1	2	3	4
11.	<p>Проведение инженерных изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические) с целью оценки технической возможности осуществления промывок русла реки Темерник по Темерницкому тракту, в том числе из водохранилища «Ростовское море», и прогноза экологических рисков проведения данного мероприятия</p>	<p>Декабрь 2019 г. (при выделении финансирования)</p>	<p>Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области</p>
12.	<p>Проведение инженерно-изыскательских работ с целью оценки необходимости строительства дополнительных регулирующих гидротехнических сооружений для создания благоприятного водного режима в зоне непрерывного экологического парка на территориях г. Ростова-на-Дону, Мясниковского и Аксайского районов</p>	<p>Декабрь 2019 г. (при выделении финансирования)</p>	<p>Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области</p>
13.	<p>Проведение обследования гидротехнических сооружений Темерницкого тракта, включая водохранилище «Ростовское море», для оценки их технического состояния и безопасности</p>	<p>Декабрь 2019 г. (при выделении финансирования)</p>	<p>Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области»</p>

1	2	3	4
14.	Проведение обследования гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, которые расположены в бассейне реки Темерник для оценки их технического состояния и безопасности	Декабрь 2020 г. (при выделении финансирования)	Администрация города Ростова-на-Дону администрация Аксайского района администрация Мясниковского района
15.	Выполнение проекта планировки и проекта межевания прибрежных территорий реки Темерник, расположенных в г. Ростове-на-Дону, Мясниковском и Аксайском районах с формированием общей концепции его реализации (с учетом этапов работ)	Август 2020 г. (при выделении финансирования)	Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области
16.	Проведение расчистки реки Темерник на участке от истока (47°23'31,47"СШ; 39°44'0,96"ВД) до Низового водохранилища (47°16'19,44"СШ; 30°42'10,49"ВД)	Декабрь 2020 г. (при выделении финансирования)	Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области
17.	Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) г. Аксая в п. Ковалевка Аксайского района	Декабрь 2020 г. (при выделении финансирования)	Администрация Аксайского района министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
18.	Утверждение проекта планировки и проекта межевания прибрежных территорий реки Темерник, расположенных в г. Ростове-на-Дону, Мясниковском и Аксайском районах (с учетом этапов работ)	Август 2021 г. (финансирование не требуется)	Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области

1	2	3	4
19.	Обеспечение разработки и утверждения проектов обустройства и инженерной подготовки в рамках реализации общей концепции на территориях муниципальных образований непрерывного экологического парка в соответствии с проектом планировки и межевания (с учетом этапов работ)	Декабрь 2021 г. (при выделении финансирования)	Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области администрация города Ростова-на-Дону администрация Аксайского района администрация Мясниковского района (в пределах своих территорий)
20.	Строительство локальных очистных сооружений на сбросе из генерального коллектора в реку Темерник	Декабрь 2021 г.	Администрация города Ростова-на-Дону
21.	Создание управляющих компаний непрерывного экологического парка на территориях г. Ростова-на-Дону, Мясниковского и Аксайского районов	Декабрь 2022 г. (при выделении финансирования)	Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области администрация города Ростова-на-Дону администрация Аксайского района, администрация Мясниковского района

1	2	3	4
22.	Создание непрерывного экологического парка на территориях г. Ростова-на-Дону, Мясниковского и Аксайского районов в соответствии с разработанным проектом обустройства и инженерной подготовки межмуниципальной территории непрерывного экологического парка	Декабрь 2022 г. (при выделении финансирования)	Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области администрация города Ростова-на-Дону администрация Аксайского района администрация Мясниковского района (в пределах своих территорий)

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель  
Губернатора Ростовской области  В.Г. Гончаров  
«24» декабря 2017 г.